

## Průběh realizace projektu Obnova návsi v osadě Úklid

<b>Termín</b>	<b>Téma</b>	
2010, 2011	Dokončení dešťové kanalizace	
2011, 2012	Zadání projektu ing. Nejepínské	
31.1.02012	Setkání s občany nad projektem	
2013	Podání žádosti o dotaci	SZIF
2014, 2015	Realizace projektu z dotace SZIF	Zapojení SDH Bor, Nedrahovice, Kamenice, Sumiko, os.
Podzim 2014	Výsadba ovocných dřevin se žáky ZŠ Jesenice	